CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.043.254-40	72996/17	7697 - CAXIAS DO SUL	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	31/08/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ	COTIPORÃ/RS	RUA BENTO GONÇALVES	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
234/2017	RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA	11.975.534/0001-50	Pav. Asfáltica em CBUQ, Drenagem Pluvial, Pav. Paseio Público, Sinalização Horizontal e vertical, Proj. "As Built"	04/06/2018

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** 07/12/2018 a 03/01/2019 **Medição:** 03

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Trecho km 4+520 a 4+820	2 Trecho km 4+820 a 5+120	3 Trecho km 5+120 a 5+473
1	PLACA DE OBRA	1		
2	CAPA ASFÁLTICA	2	3	3
3	CAPA ASFÁLTICA ACESSOS, M	3	3	3
4	SARJETA	3	3	3
5	SAÍDA D'ÁGUA	1	3	3
6	MEIO-FIO CONJUGADO	3	3	3
7	MEIO-FIO SIMPLES			3
8	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	3	3	3
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3	3	3
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3	3	3
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3	3	3
12	PISO TÁTIL	3	3	3

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Medições		Datas das medições											
		20/07/2018	06/12/2018	03/01/2019									
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	0,57%	19,05%	80,38%									
	R$	2.769,10	92.205,00	388.980,68									
Acumulado	%	0,57%	19,62%	100,00%									
	R$	2.769,10	94.974,10	483.954,78									

COTIPORÃ/RS, 27 de fevereiro de 2019
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: Guilherme Jones
CREA / CAU: A91053-8
ART: 9657578