PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CONCREPRATA CONCRETOS LTDA ME CNPJ: 03.154.319/0001-60 DATA: 09.10.17

ENDEREÇO: RS 324 KM 04 - NOVA PRATA/RS FONE/Fax: 54.3273-2346

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA BENTO GONÇALVES KM 4+520,00 A 5+473,00

Nº do Evento	EVENTO	Trecho 4+520 a 4+820	Trecho 4+820 a 5+120	Trecho 5+120 a 5+473
		1	2	3
		Nº DO PERÍODO		
1	Placa de Obra	1		
2	Capa Asfaltica	1	2	3
3	Capa Asfaltica Acessos, Recuo e área de estacionamento	4	4	4
4	Sargeta	6	6	7
5	Saida d'agua	7	7	7
6	Meio-Fio Conjugado	4	5	5
7	Meio-Fio Simples			7
8	Pavimentação Passeio	5	6	6
9	Sinalização horizontal	7	7	7
10	Sinalização vertical	7	7	7
11	Administração Local	7	7	7
12	Piso Tátil	7	7	7

CRONOGRAMA		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
PARCELA	%	19,20%	19,05%	22,42%	8,98%	8,43%	10,64%	11,28%
	R$	R$ 92.914,76	R$ 92.188,86	R$ 108.497,34	R$ 43.457,01	R$ 40.795,39	R$ 51.490,26	R$ 54.587,42
ACUMULADO	%	19,20%	38,25%	60,67%	69,65%	78,08%	88,72%	100,00%
	R$	R$ 92.914,76	R$ 185.103,62	R$ 293.600,96	R$ 337.057,96	R$ 377.853,35	R$ 429.343,61	483.931,03

JEFFERSON AGUIAR RIBAS
SÓCIO-DIRETOR

Carina P. Freitas
Carina Prestes Freitas
CREA/RS 145831

PREF. MUNIC. COTIPORÃ
Fls. 704
Rub.