CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.053.669-81	031210/2018	REGOVCX	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	30/05/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ	COTIPORÃ / RS	ESTRADA PARA SÃO JOSÉ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..10/9389-46		

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** 21/01/2020 a 22/09/2020 **Medição:** 05

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 KM 0+0,00 A 0+50,00	2 KM 0+50,00 A 0+100,00	3 KM 0+100,00 A 0+150,00	4 KM 0+150,00 A 0+200,00	5 KM 0+200,00 A 0+250,00	6 KM 0+250,00 A 0+300,00	7 KM 0+300,00 A 0+350,00	8 KM 0+350,00 A 0+400,00
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)							
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.							
2	DIVERSOS	1							
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE	4	4	4	3	3	2	1	1
4	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	4	4	4	3	3	2	1	1
5	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO I	5	5	5	5	5	5	5	5
6	DRENAGEM	3			5			2	2
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5							
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5	5						5

Medições		Datas das medições											
		10/06/2019	22/07/2019	06/11/2019	20/01/2020	22/09/2020							
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	21,69%	11,70%	21,70%	32,66%	12,24%							
	R$	52.876,99	28.533,22	52.902,86	79.623,81	29.837,77							
Acumulado	%	21,69%	33,40%	55,10%	87,76%	100,00%							
	R$	52.876,99	81.410,21	134.313,07	213.936,88	243.774,65							

COTIPORÃ / RS, 24 de setembro de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: CRISTIANO FUGALI
CREA / CAU: RS236549
ART: 10938946

PREF. MUNIC. COTIPORÃ
FS. 582
RUB.