PREF. MUNIC. COTIPORÃ
Fl. 32 Rub.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO -

Obra: PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO
Resp. Técnica: Engenheira Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849
ART: 9258737, 9269988 e 9717605

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
1º LOTE	1.	**2. RUA PADRE OLÍVIO BERTUOL - Extensão 294,15 m**							
	1.1	FINANCIAMENTO	R$ 340.156,01	R$ 161.574,10	R$ 161.574,10				R$ 323.148,21
	1.2	CONTRAPARTIDA		R$ 8.503,90	R$ 8.503,90				R$ 17.007,80
2º LOTE	1.	**7. RUA PRUDENTE DE MORAES - Extensão 66,06 m**							
	1.1	FÍSICO	R$ 75.377,81					R$ 71.608,92	R$ 71.608,92
	1.2	FINANCEIRO						R$ 3.768,89	R$ 3.768,89
	2.	**8. RUA CLEMENTE GUINDANI - Extensão 153,55 m**							
	2.1	FINANCIAMENTO	R$ 167.525,31		R$ 95.489,43	R$ 63.659,62			R$ 159.149,04
	2.2	CONTRAPARTIDA			R$ 5.025,76	R$ 3.350,51			R$ 8.376,27
	3.	**14. RUA PADRE RUI LORENZI - Extensão 28,41 m**							
	3.1	FINANCIAMENTO	R$ 31.766,81		R$ 30.178,47				R$ 30.178,47
	3.2	CONTRAPARTIDA			R$ 1.588,34				R$ 1.588,34
2º LOTE	1.	**3. RUA 12 DE MAIO (Trecho 01) - Extensão 183,00**							
	1.1	FINANCIAMENTO	R$ 185.763,47				R$ 176.475,30		R$ 176.475,30
	1.2	CONTRAPARTIDA					R$ 9.288,17		R$ 9.288,17
	2.	**4. RUA SOUZA LOBO - Extensão 73,40 m**							
	2.1	FINANCIAMENTO	R$ 79.915,41			R$ 75.919,64			R$ 75.919,64
	2.2	CONTRAPARTIDA				R$ 3.995,77			R$ 3.995,77
		TOTAL MENSAL	**R$ 880.504,82**	**R$ 170.078,01**	**R$ 302.360,00**	**R$ 146.925,53**	**R$ 185.763,47**	**R$ 75.377,81**	**R$ 880.504,82**
		TOTAL MENSAL %		**19,32%**	**34,34%**	**16,69%**	**21,10%**	**8,56%**	**100,00%**

Cotiporã, 02 de julho de 2018

Káthia Benedetti
KÁTHIA BENEDETTI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROJETO APROVADO
Assunto: Aprovação de projeto
Cotiporã 02 de julho de 2018
DEPARTAMENTO DE OB
Resp. Técnico Káthia Benedetti
Obras